

Beslissing

van de VREG

met betrekking tot wijziging van artikel 1 van BESL-2021-54 - verlenging van de termijn voor indiening van een publiek geconsulteerde versie van het aansluitingscontract door Elia Transmission Belgium

Inhoud

1.	Voorwerp.....	2
2.	Wettelijk kader.....	3
3.	Beoordeling.....	3
4.	Conclusie.....	4
	Beschikkend gedeelte.....	5

1. Voorwerp

Bij beslissing BESL-2021-54¹ van de VREG van 14 september 2021 werden bepaalde wijzigingen van het aansluitingscontract van Elia Transmission Belgium nv goedgekeurd op voorwaarde dat bij een volgende wijziging, en uiterlijk tegen 31 december 2022, een publiek geconsulteerde versie van het gehele contract zou worden voorgelegd ter goedkeuring.

Elia Transmission Belgium verzoekt bij brief van 7 april 2023 om verlenging van de termijn waarbinnen, conform de vernoemde beslissing BESL-2021-54, een publiek geconsulteerde versie van het aansluitingscontract ter goedkeuring voorgelegd moet worden. Elia Transmission Belgium vraagt om een uitstel tot 30 juni 2024.

Deze vraag om uitstel wordt gemotiveerd middels een uitgebreide uiteenzetting van de evolutie van de herziening van het aansluitingscontract.

Elia Transmission Belgium wijst daarbij op volgende elementen:

- Reeds bij indiening van de wijziging die resulteerde in de beslissing BESL-2021-54 gaf Elia aan dat het aansluitingscontract op middellange termijn *grondig* zou worden herzien. Toen was weliswaar nog geen specifieke datum, of doorlooptijd hiervoor, gekend.
- De door Elia Transmission Belgium aangekondigde grondige herziening is begin 2022 opgestart – de voorziene wijzigingen worden daarbij opgesomd.
- In 2022 werd een eerste deel van het aansluitingscontract (meer bepaald: de algemene voorwaarden) besproken met en voorgelegd aan de marktpartijen en aan de regulatoren.
- Aan een eerste voorstel van de andere delen van het aansluitingscontract (specifieke voorwaarden en bijlagen) wordt nog gewerkt: *“gelet op de evolutie van het wettelijk en regulatorisch kader sinds 2009 op federaal en regionaal niveau, de verscheidenheid aan bepalingen die het contract omvat, de intussen gegroeide complexiteit en de intrinsieke verwevenheid van de bepalingen onderling, is dit een proces dat de nodige tijd en inspanningen vergt voor Elia om een coherent voorstel van aansluitingscontract op te stellen.”*

¹ <https://www.vreg.be/sites/default/files/document/besl-2021-54.pdf>

- Nadat een voorstel van herziening van het aansluitingscontract opgesteld is, zal eerst een informele raadpleging van de marktpartijen en de regulatoren plaatsvinden. Dit zou mogelijk opgestart kunnen worden ‘binnen één tot twee maanden’. Doel hiervan is de *“voornaamste opmerkingen, vragen en bezwaren van de marktpartijen en de regulatoren te kunnen vatten alvorens er wordt overgegaan tot een formele publieke consultatie.”* *“Gelet op de complexiteit wordt voorzien in een periode van minstens twee maanden voor de belanghebbenden om te reageren.”*
- Een formele publieke raadpleging zou mogelijk in het najaar kunnen plaatsvinden (dit is: na verwerking van de opmerkingen en suggesties, *cfr.* Informele raadpleging).
- Het finale voorstel zou dan tegen het einde van het jaar (2023) voor goedkeuring door de regulatoren ingediend kunnen worden.

Elia Transmission Belgium formuleert ook een voorbehoud wat betreft de door haar geschetste doorlooptijd en het geschetste traject: *“[...] De praktijk wijst echter uit dat vaak verschillende rondes aan – informele, soms ook formele – raadplegingen noodzakelijk zijn alvorens tot een gedragen voorstel te kunnen komen, waardoor bovenstaande planning met een aantal maanden zou verlengd moeten worden.”*

2. Wettelijk kader

Voorliggende beslissing heeft betrekking op een voorwaarde die verbonden werd aan de goedkeuring van een wijziging (bij beslissing van 14 september 2021; BESL-2021-54) aan het aansluitingscontract van Elia Transmission Belgium.

Dit betrof een ontbindende voorwaarde: de goedkeuring van de wijziging (voorwerp van BESL-2021-54) zou vervallen (en verviel intussen), als niet aan de voorwaarde zou voldaan zijn, dus als niet, tegen uiterlijk tegen 31 december 2022, een publiek geconsulteerde versie van het gehele contract (BESL-2021-54) ter goedkeuring zou zijn voorgelegd, *quod in casu*.

3. Beoordeling

Akkoord met uitstel

De redenen voor de vraag tot uitstel zijn legitiem omdat ondertussen inderdaad een traject tot volledige herziening van het aansluitingscontract gestart werd en nog lopende is. Het traject startte in het najaar van 2021. In de loop van 2022 werd een voorstel m.b.t. een deel van het aansluitingscontract voorgelegd aan de regulatoren en aan de stakeholders ter analyse en bespreking. Dit jaar, 2023, worden ook de overige delen voorgelegd. Daarna volgt nog de formele consultatie van het gehele contract.

In tussentijd stelde de CREG ook de ‘Gedragscode elektriciteit’ vast². Het aansluitingscontract moet ook hieraan geconformeerd worden.

² Gedragscode van 20 oktober 2022 tot vaststelling van de voorwaarden voor de aansluiting op en de toegang tot het transmissienet en van de methoden voor het berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake de verstrekking van ondersteunende diensten en de toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer

Gezien de ‘volgende wijziging’ van het aansluitingscontract, waaraan de voorwaarde van de beslissing BESL-2021-54 refereert, een algehele herziening van het aansluitingscontract blijkt te betreffen, en intussen bijkomende normen gelden waaraan dit contact zich moet conformeren, is een uitstel voor het voorleggen van een publiek geconsulteerde versie verantwoord.

Akkoord met uitstel tot 30 juni 2024

Als het traject tot herziening vlot verloopt, zou eind 2023 een voorstel kunnen voorgelegd worden, zoals blijkt uit de door Elia geschetste tijdslijn. Het verzoek tot uitstel tot 30 juni 2024 omvat bijgevolg nog een zekere marge. De ruimer gestelde deadline is aanvaardbaar en zelfs aangewezen, gezien de herziening van het aansluitingscontract een omvangrijk project betreft.

Het is belangrijker dat een gedragen voorstel van aansluitingscontract wordt voorgelegd, veeleer dan het halen van een deadline. De voornaamste doelstelling van het stellen van een deadline is dat, conform art. I.3.1.1 van het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit, het aansluitingscontract (dat aansluitingsvoorwaarden omvat), door de VREG wordt goedgekeurd. Het huidige aansluitingscontract van Elia Transmission Belgium dateert immers van 2009 en werd niet eerder door de VREG goedgekeurd, omdat dit destijds niet vereist was door de (Vlaamse) regelgeving. Zie hiervoor punt I.2 van de beslissing BESL-2021-54.

Retroactieve wijziging van beslissing BESL-2021-54

De krachtens deze beslissing verleende verlenging van de termijn waarbinnen een geconsulteerd voorstel van aansluitingscontract kan worden voorgelegd, wordt gerealiseerd door wijziging van de in de beslissing BESL-2021-54 vermelde uiterste datum van indiening daartoe. We achten het opportuun om deze wijziging retroactief te laten ingaan op datum van 31 december 2022. Dit waarborgt de gelding van de goedkeuring van de wijziging die het voorwerp is van de beslissing BESL-2021-54 (zie in dit kader ook punt 2 van voorliggende beslissing).

We ontwaren, in de uiteenzetting van Elia Transmission Belgium, volgende motivering voor de laattijdige indiening van de aanvraag tot verlenging van termijn: het feit dat zij nu pas een concreter zicht heeft op de planning van de volledige herziening van het aansluitingscontract: *“Dat het herzieningstraject meer tijd en inspanningen zou vergen dan de door de VREG gestelde termijn, werd sinds de start ervan meermaals met de diensten van de VREG besproken. Zoals toegelicht tijdens een uitwisseling eind maart, heeft Elia nu een concreter zicht op de planning.”*

4. Conclusie

De VREG beslist op het verzoek van Elia Transmission Belgium in te gaan en akkoord te gaan met een verlenging van de termijn, tot 30 juni 2024, voor het voorleggen van een publiek geconsulteerd voorstel van het aansluitingscontract, als bepaald in de beslissing BESL-2021-54 van 14 september 2021.

Deze verlenging van de indieningstermijn wordt met terugwerkende kracht bepaald.

Beschikkend gedeelte

De VREG beslist:

Artikel 1. in artikel 1 van beslissing BESL-2021-54 de woorden “31/12/2022” te vervangen door de woorden “30/06/2024”.

Artikel 2. te verklaren dat voorliggende beslissing retroactief in werking treedt op datum 31 december 2022.

Voor de VREG,

Sint-Joost-ten-Node,

Digitally signed by
Pieterjan Renier
Ondertekend door: Pieterjan Renier (Signature)
Ondertekentijd: 9-5-2023 | 16:24:08 CEST
 C: BE
Uitgever: Citizen CA
F26A5D189DB443D892EFA7DB82D18350

Pieterjan Renier
Algemeen directeur

Bijlage: Geconsolideerde versie van BESL-2021-54 (i.e. na wijziging krachtens deze beslissing)