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1 Inleiding  

De Vlaamse aardgasdistributienetbeheerders dienen volgens artikel 4.1.19 van het Energiedecreet 
jaarlijks hun investeringsplannen voor de volgende drie en tien jaar ter goedkeuring voor te leggen 
aan de VREG. Dit is zo na de wijziging van dit artikel door het decreet van 2 april 2021 (het EMD-
decreet), dat werd gepubliceerd op 28 mei 2021 en in werking trad op 7 juni 2021. Vóór die datum 
moest enkel een indicatief investeringsplan voor de volgende drie jaar overgemaakt worden. 

In het Technisch Reglement voor Distributie van Gas (TRDG)1 wordt bepaald op welke wijze en 
tegen welke datum de distributienetbeheerders de informatie over de investeringsplannen aan de 
VREG ter beschikking moeten stellen. De aardgasdistributienetbeheerders moeten hun 
investeringsplan indienen voor 1 oktober. De investeringsplannen werden tijdig bij ons ingediend. 
Volgende distributienetbeheerders legden een investeringsplan voor aan de VREG: Fluvius 
Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, GASELWEST, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK en 
SIBELGAS. 

We toetsten de volledigheid van de investeringsplannen van de aardgasdistributienetbeheerders 
af aan de hand van onze mededeling2 over het model voor het investeringsplan. We lieten op 25 
oktober 2023 aan Fluvius System Operator cv (Fluvius), dat als enige werkmaatschappij optreedt 
voor alle Vlaamse aardgasdistributienetbeheerders, weten dat de ingediende investeringsplannen 
volledig en ontvankelijk zijn.  

Fluvius hield van 7 juni tot en met 23 juli 2023 de publieke consultatie over het investeringsplan 
voor het aardgasdistributienet.  

De aardgasdistributienetbeheerder dient er voor te zorgen dat hij door de investeringen op een 
gepaste en efficiënte wijze aan de capaciteitsbehoeften voldoet. Indien de VREG, na overleg met 
de aardgasdistributienetbeheerder, tot de conclusie zou komen dat niet voldaan is aan deze 
voorwaarden, kan de VREG de distributienetbeheerder verplichten om zijn investeringsplan binnen 
redelijke termijn aan te passen (art. 4.1.19 Energiedecreet). 

Voorliggend rapport is een beknopte, selectieve weergave van de investeringsplannen door de 
VREG. Het budget voor de investeringen en de impact op de distributienettarieven in Vlaanderen 
maken geen deel uit van dit rapport. 

Volgens het Energiedecreet is het indienen van een investeringsplan niet vereist voor de 
distributienet in de gemeente Baarle-Hertog3 dat volledig omgeven is door Nederlands 
grondgebied. 

Het investeringsplan kan als complementair beschouwd worden bij de rapportering door de 
netbeheerders over de kwaliteit van hun dienstverlening gedurende het voorbije jaar, in te dienen 
bij de VREG vóór 1 april (RAPP-2023-16, “De kwaliteit van de dienstverlening en de 
aansprakelijkheid van de aardgasnetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2022”). 

 

― 
1  https://www.vreg.be/sites/default/files/document/bijlage_1_trdg_2023.pdf 
2  https://www.vreg.be/nl/document/mede-2022-03 
3  De Nederlandse netbeheerder Enexis B.V. nam op 1 januari 2012 de netbeheerderstaken van Intergas Energie over 

voor het aardgasdistributienet in de enclaves van Baarle-Hertog; 

http://www.vreg.be/energiedecreet
https://www.vreg.be/sites/default/files/document/bijlage_1_trdg_2023.pdf
https://www.vreg.be/nl/document/mede-2022-03
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2 Bespreking  

2.1 Situering 

Ter situering wordt het relatief belang van de verschillende distributienetbeheerders (DNB’s) 
aangegeven aan de hand van het totaal aantal toegangspunten voor klanten op 1 januari 2023. Er 
kan een onderverdeling gemaakt worden tussen het aantal toegangspunten op lagedrukleidingen 
(hierna “LD”, lager dan 98,07 mbar) en middendrukleidingen (hierna “MD”, tussen 98,07 mbar en 
14,71 bar). 

 
Tabel 1 Aantal toegangspunten op het aardgasdistributienet in Vlaanderen op 1/1/2023 

DNB LD-net MD-net Totaal 
Relatief 
aandeel 

Fluvius Antwerpen 445.252 1.431 446.683 18,96% 

Fluvius Limburg 284.638 220 284.858 12,09% 

Fluvius West 59.425 175 59.600 2,53% 

Gaselwest 313.060 2.621 315.681 13,40% 

Imewo 429.671 13.979 443.650 18,83% 

Intergem 217.643 510 218.153 9,26% 

Iveka 162.475 335 162.810 6,91% 

Iverlek 362.073 13.396 375.469 15,93% 

Sibelgas 48.023 334 48.357 2,05% 

Enexis (Nl) 1.155  1.155 0,05% 

Som 2.323.415 33.001 2.356.416 100,00% 
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Figuur 1 Verdeling volgens aantal toegangspunten op aardgasdistributienetten op 1/1/2023 

Op 1/1/2023 was het net in aantal toegangspunten met 0,7% gegroeid t.o.v. begin 2022. Dit is lager 
dan de groei in toegangspunten van recente jaren van ca. 2% per jaar. Vorig jaar bedroeg de groei 
1,7%. 

Dit wordt weergegeven op de volgende grafiek.  

  
Figuur 2 Evolutie aantal toegangspunten op aardgasdistributienet 
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2.2 Belastingsvoorspelling voor de volgende jaren 

2.2.1 Verwachte evolutie van het piekverbruik per gasontvangstation 

Elke DNB rapporteert de verwachte evolutie van het piekafnamedebiet per ontvangstation, d.i. de 
plaats waar het distributienet aardgas ontvangt uit het nationale vervoersnet van Fluxys Belgium 
N.V. 

De volgende hypothesen werden hiervoor gebruikt: 

• Bepaling van de piek bij -11°C4 op basis van relevante5 dagpieken van de afgelopen winter. 

• De evolutie voor volgende jaren tot 2026: op basis van de trend van de pieken omgerekend 
naar -11°C van de voorbije winters sinds 2016-2017. Er wordt m.a.w niet meer uitgegaan van 
een vooropgestelde groei. Dit verschilt van de methode die tot enkele jaren geleden gebruikt 
werd, die gebaseerd was op extrapolatie van het verbruik in de laatst beschikbaar voldoende 
koude winter, en een geschatte aangroei per jaar op niveau GOS (dat was toen ca. 2%, waarbij 
het exacte % verschilde per DNB). 

• De evolutie voor de jaren 2027-2033 is niet op basis van een trend, maar op basis van 
onderstaande hypothese:  

Verbruiksgroep Hypothese 

Huishoudelijk verbruik 0,4% reductie/jaar 

Industrieel verbruik 

proceswarmte 

Constant 

Industrieel verbruik 

verwarming 

14% reductie huidige vraag en 30% 

vervanging van aardgas door voornamelijk 

elektrificatie (en deel injectie biomethaan) 

tegen 2032 

 

• Het piekverbruik op niveau ontvangstation (OS) werd bepaald door het piekverbruik van het 
GOS, proportioneel te verdelen over elk OS – afhankelijk van de mate waarin elk OS afgelopen 
winters gemiddeld bijdroeg aan het piekverbruik binnen het GOS. 

De DNB’s houden in hun prognoses rekening met de effecten van uitgevoerde en geplande 
investeringen in soms sterk vermaasde netten. Ze kunnen een invloed hebben op de 
exploitatietoestand (drukinstellingen). Men houdt ook rekening met de invloed van grote afnames 
door belangrijke klanten, eventuele onbeschikbaarheid van stations door onderhoudswerken, 
geplande conversie van gebieden van L- naar H-gas enzovoort. 

De inschatting van de evolutie van het verbruik zoals verondersteld door de 
aardgasdistributienetbeheerders is aanvaardbaar. De huidige evolutie in het verbruik van aardgas 
op de distributienetten wordt gekenmerkt door een combinatie van elkaar tegenwerkende 
factoren: 

― 
4  -11°C equivalente dagtemperatuur berekend uit de gemiddelde dagtemperaturen van de laatste 3 dagen: Teq = 0,6 

x Tempd + 0,3 Tempd-1 + 0,1 x Tempd-2. 
5  Niet-relevantie dagpieken zijn bv. verbruiken in weekends en vakanties. 
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• kleine toename in nieuwe afnamepunten door de (beperkte) uitbouw van de distributienetten 
en door nieuwe aansluitingen op de bestaande distributienetten, waarbij  huizen aansluiten en 
o.a. stookoliegebruikers overschakelen op aardgas, 

• een daling van het gasverbruik door energiebesparende maatregelen zoals zonneboilers, 
isolatie, warmtepompen en het gebruik van efficiënte condensatieketels, al dan niet 
ondersteund door premies. 

Het aldus voorspelde piekverbruik per ontvangstation kan vergeleken worden met het door Fluxys 
op het ontvangstation aan de DNB contractueel ter beschikking gesteld maximaal debiet. Dit is niet 
hetzelfde als de technische capaciteit van het ontvangstation, die meestal hoger ligt. Anderzijds 
kunnen er nog technische belemmeringen zijn voor het debiet bijvoorbeeld door een beperkte 
capaciteit van de meetinrichting in het ontvangstation, of van de gasvoorverwarming, of van de 
uitstroomleiding of zelfs de configuratie van het distributienet. 

Indien blijkt dat er een risico zou zijn op onvoldoende capaciteit in het station, wordt van de DNB 
verwacht dat hij investeringen of andere oplossingen (in overleg met Fluxys) voorziet om het 
verwacht gebrek aan piekcapaciteit weg te werken. De VREG controleert aldus de situatie voor elk 
van de ruim 100 ontvangstations in Vlaanderen.  Een aantal conclusies worden vermeld onder 2.2.5. 

Zonder verder in detail te gaan per regio, zijn mogelijke oplossingen: 

• De distributienetbeheerder heeft bij Fluxys een verhoging van het ter beschikking gesteld 
debiet aangevraagd of heeft deze reeds gekregen. 

• De distributienetbeheerder heeft bij Fluxys de bouw van een bijkomend ontvangstation 
gevraagd of overweegt zelf een nieuw ontvangstation te plaatsen.  

• De distributienetbeheerder voorziet gerichte aanpassingen van drukken in de netten, of 
investeringen, om het ontvangstation te ontlasten door middel van een grotere aanvoer langs 
andere, op hetzelfde net gekoppelde ontvangstations. 

2.2.2 Gemeten koppelpunten op middendruk met andere aardgasdistributienetten  

De VREG vraagt jaarlijks een overzicht van de gemeten koppelpunten op middendruk tussen de 
aardgasdistributienetten van de netbeheerders. Een totaal van 9 koppelpunten werd 
gerapporteerd.  

2.2.3 Nieuwe industriële eindafnemers op het distributienet met een 
aansluitingscapaciteit groter dan 300 m³(n) per uur of verzwaringen van 
bestaande aansluitingen 

De DNB’s rapporteren een totaal van 53 lopende projecten, gebaseerd op concrete aanvragen of 
bestellingen (projecten m.b.t. injectie niet meegeteld). Dat is hetzelfde aantal als vorig jaar. Een 
aantal van deze projecten bevindt zich nog in de fase van studie of offerte.  

2.2.4 Toekomstverwachtingen in verband met decentrale productie 

Overeenkomstig het Energiedecreet (art. 4.1.19 §1) dienen de investeringsplannen ook de 
toekomstverwachtingen in verband met decentrale productie te bevatten. Voor 
aardgasdistributienetten betreft het de productie van biogas (of met aardgas compatibel gas) dat 
vervolgens wordt opgewerkt tot gas dat geschikt is voor injectie in de distributienetten. 



 

 

RAPP-2024-08 28/03/2024 8/21 

Bij Iveka en Fluvius Antwerpen ging een injectie van biomethaan in dienst in 2018 en 2021. In 2022 
werd een derde injectie van biomethaan op het distributienet van Intergem in dienst genomen, en 
in 2023 een vierde injectie op het net van Gaselwest. Daarnaast zijn nog een aantal andere 
aanvragen in behandeling die nog niet resulteerden in een injectie.  De verwachting van Fluvius is 
dat jaarlijks maximaal 2 à 3 bijkomende injecties worden opgestart. 

2.2.5 Ruggengraatinvesteringen: status voor het jaar 2023 en investeringsprogramma 
voor de jaren 2024-2026 

Onder ruggengraatinvesteringen wordt verstaan: 

• nieuwe aanleg of vervangen van 
o ontvangstations (in eigendom van de DNB) 
o meetstations DNB-DNB met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h 
o drukreduceerstations met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h 
o telecontrole 

• aanleg van nieuwe MD-leidingen categorie B of C die duidelijk definieerbaar zijn 

• reeds gekende aansluitingen ≥ 300 m³(n)/h 

De DNB’s houden in de planning rekening met o.a. de huidige en verwachte belasting van de 
ontvang- en drukreduceerstations (zie 2.2.1), de capaciteit in de netten om te voldoen aan de 
verwachte piekvraag in de winter (drukniveaus), de timing van bepaalde gekoppelde 
infrastructuurwerken, klantenaanvragen, ontwikkeling van industrieterreinen en de actuele 
toestand van stations en netten. O.a. uit drukmetingen en netstudies m.b.v. computersimulaties 
kan de werkmaatschappij bepalen waar welke investeringen noodzakelijk zijn. Soms moet voor een 
probleem overleg gepleegd worden met Fluxys, indien aldus een economisch interessantere 
oplossing mogelijk zou zijn. 

De DNB rapporteert minstens de ligging, de timing en de verantwoording van het project.  

Enkele actuele topics:  

• In tegenstelling tot in de investeringsplannen tot twee jaar geleden, wordt voor de periode 
2024-2026 geen inwerkingtreding van nieuwe ontvangstations voorzien. Wel wordt de 
vernieuwing van het ontvangstation Kortemark (2026), verhuis van het ontvangstation Brugge 
Kolenkaai naar Hoboken (2024), en verzwaring van het ontvangstation Maasmechelen (2025) 
voorzien. Deze projecten werden ook al vermeld in het investeringsplan van vorig jaar. 

• Een aantal ruggengraatinvesteringen hebben te maken met het verhelpen van capaciteits- of 
drukproblemen en met het verminderen van het risico op gaslekken van de leidingen. 

• Op heel wat plaatsen wordt een drukmonitoring geplaatst. 

• In vergelijking met vorige investeringsplannen ligt het aantal geplande 
ruggengraatinvesteringen voor de volgende drie jaren op een gelijk niveau. 

2.2.6 Investeringen m.b.t. conversie aardgasnetten van laag- naar hoogcalorisch 
aardgas 

De Belgische administratieve overheden en netbeheerders plannen een conversie van de Belgische 
aardgasdistributienetten op laagcalorisch aardgas (L-gas) naar hoogcalorisch gas (H-gas). De netten 
met L-gas bevinden zich voornamelijk in de provincies Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant, 
Limburg en in het Brussels Gewest. Het L-gas wordt aangevoerd vanuit Nederland. De markt voor 
L-gas wordt gekenmerkt door een toenemende binnenlandse vraag, terwijl de Nederlandse 
gasvelden uitgeput raken. 
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In het kleinere GOS Leopoldsburg werd in 2012 een conversie uitgevoerd op ongeveer 3500 
aansluitingen. De kosten werden gedragen door Fluxys, in afwachting van een beslissing rond een 
algehele financiering. In Houthalen-Helchteren voerde Inter-energa op 1 juni 2016 een conversie 
uit op ongeveer 5000 aansluitingen. 

Synergrid heeft vervolgens een voorstel van planning uitgewerkt voor de conversie van de overige 
L-gas aansluitingen tussen 2018 en 2029. Voor Vlaanderen gaat het om iets minder dan 1 miljoen 
aansluitingen. In 2020 heeft Fluvius meegedeeld dat binnen Synergrid beslist werd de conversie van 
L- naar H-gas te versnellen t.o.v. de eerdere planning. De voorziene einddatum voor een volledige 
conversie vervroegt daarbij van 2029 naar 2024. 

In 2018 werd de conversie uitgevoerd van de gemeenten Antwerpen-Kiel en Hoboken (ex-Iveg), en 
een aantal gemeenten tussen Lubbeek en Sint-Truiden (Inter-energa), in totaal ongeveer 50.000 
aansluitingen). 

In 2019 werd de conversie uitgevoerd van de gemeenten Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Kapellen 
(deels) en Brasschaat (deels) (Eandis, ongeveer 19.000 aansluitingen). 

In 2020 waren de gemeenten Dilbeek, Grimbergen, Lennik, Machelen, Meise, Merchtem, Ternat, 
Vilvoorde, Wemmel, Kampenhout en Steenokkerzeel aan de beurt. 

In 2021 werden de gemeenten Aartselaar, Boom, Bornem, Hemiksem, Kapelle-Op-Den Bos, Niel, 
Puurs, Rumst, Schelle, St-Amands en Willebroek omgeschakeld (ongeveer 90.000 aansluitingen). 

In 2022 werden de gemeenten Boortmeerbeek, Duffel, Haacht, Herent, Huldenberg, Kortenberg, 
Kraainem, Mechelen, Tervuren, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst omgeschakeld. Er 
werden ook delen van Antwerpen, Bertem, Bonheiden, Kampenhout, Keerbergen, Machelen, 
Overijse, Sint Katelijne Waver, Steenokkerzeel en Willebroek omgeschakeld (ongeveer 90.000 
aansluitingen). 

In 2023 werden de gemeenten Aartselaar, Antwerpen, Bertem, Boechout, Borsbeek, Brasschaat, 
Brecht, Duffel, Edegem, Grobbendonk, Hoeilaart, Hove, Huldenberg, Kapellen, Kontich, Leuven, 
Lier, Lint, Malle, Mortsel, Overijse, Ranst, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Stabroek, Vorselaar, 
Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel omgeschakeld (344.924 aansluitingen).  

Ten slotte worden in 2024 ongeveer 430.000 aansluitingen omgeschakeld. 

 

2.3 Investeringen voor kwaliteit dienstverlening 

De werkmaatschappijen van de aardgasdistributienetbeheerders voorzien ook verscheidene 
investeringen met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Dit zijn 
enerzijds projecten op het aardgasnet, bijvoorbeeld op het gebied van debietmeting en odorisatie 
maar ook de investeringen m.b.t. de projecten rond slimme meters.  Daarnaast zijn er investeringen 
voorzien op het vlak van informatica en klantenbeheerssystemen. 
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2.4 Aansluitbaarheidsgraad en aansluitingsgraad 

2.4.1 Aansluitbaarheidsgraad per DNB 

De aansluitbaarheidsgraad wordt gedefinieerd als: 

𝐴𝐵𝐺 =
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑝 ℎ𝑒𝑡 𝑎𝑎𝑟𝑑𝑔𝑎𝑠𝑛𝑒𝑡 𝑎𝑎𝑛𝑠𝑙𝑢𝑖𝑡𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑤𝑜𝑜𝑛𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑏𝑜𝑢𝑤𝑒𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑜𝑜𝑛𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑏𝑜𝑢𝑤𝑒𝑛
 

De streefcijfers voor de aansluitbaarheidsgraad in woongebied werden in 2017 geschrapt uit het  
Energiedecreet. Ook de rapportering aan de VREG van de aansluitbaarheidsgraad in woongebied 
werd geschrapt. In dit rapport wordt daarom de globale aansluitbaarheidsgraad per netbeheerder 
opgenomen. 

 
Tabel 2 Aansluitbaarheidsgraad 

ABG 

toestand op 1 januari 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Fluvius Antwerpen6 98,5% 98,7% 98,6% 96,6% 96,6% 96,6% 96,6% 

Fluvius Limburg 88,9% 88,9% 90,6% 90,6% 90,6% 90,6% 90,6% 

Fluvius West 84,3% 86,3% 87,5% 88,9% 88,9% 88,9% 88,9% 

Gaselwest 89,7% 90,0% 90,1% 90,4% 90,2% 90,2% 90,1% 

Imewo 94,5% 94,7% 94,6% 94,5% 94,6% 94,5% 94,4% 

Intergem 92,4% 92,6% 92,7% 92,8% 92,9% 92,9% 92,9% 

Iveka7 91,6% 92,1% 92,3% 90,9% 90,9% 90,9% 90,8% 

Iverlek 92,2% 92,5% 92,6% 92,5% 92,6% 92,5% 92,5% 

Sibelgas 94,8% 95,7% 95,7% 95,6% 95,7% 95,5% 95,5% 
 

2.4.2 Aansluitingsgraad per DNB 

Het Energiedecreet definieert de aansluitingsgraad als het aantal aangesloten wooneenheden en 
gebouwen in verhouding tot het totale aantal. Het geeft eenvoudigweg weer hoeveel % van de 
gebouwen en wooneenheden in het werkingsgebied van de DNB zijn aangesloten op het 
aardgasdistributienet. 

𝐴𝐺𝐷𝑒𝑐𝑟𝑒𝑒𝑡 =
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑔𝑒𝑠𝑙𝑜𝑡𝑒𝑛 𝑤𝑜𝑜𝑛𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑏𝑜𝑢𝑤𝑒𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑜𝑜𝑛𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑏𝑜𝑢𝑤𝑒𝑛
 

― 
6 Cijfers t/m 2019 hebben betrekking op Imea 
7 Gebied Iveka werd gewijzigd in 2019 
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Figuur 3 Aansluitingsgraad volgens Energiedecreet 

 

2.4.3 Grafiek aansluitbaarheidsgraad en aansluitingsgraad 

In de volgende grafiek worden de gebouwen en wooneenheden opgedeeld tussen aangesloten en 
niet aangesloten maar aansluitbaar of niet aansluitbaar.  

   
Figuur 4 Aansluitbare en aangesloten gebouwen 
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2.4.4 Cijfers voor Vlaanderen 

Het Energiedecreet legt nu alleen een rapportering op van de aansluitbaarheidsgraad per 
aardgasdistributienetbeheerder over het ganse gebied, d.w.z. met inbegrip van de zones buiten de 
woonzones. 

We geven hieronder het cijfer over alle netgebieden heen, m.a.w. voor Vlaanderen. 

 
Tabel 3 Aansluitbaarheids- en aansluitingsgraden in Vlaanderen 

Alle DNB alle gebieden (woon- en niet-
woongebieden) 

aansluitbare 
gebieden 

aansluitbaar- 
heidsgraad 

aansluitings- 
graad 

aansluitings-
graad 

1/1/2011 90,1% 58,1% 64,4% 

1/1/2012 91,1% 59,6% 65,4% 

1/1/2013 91,4% 60,4% 66,1% 

1/1/2014 91,9% 61,4% 66,8% 

1/1/2015 92,0% 62,1% 67,4% 

1/1/2016 92,2% 62,8% 68,1% 

1/1/2017 92,2% 63,5% 68,9% 

1/1/2018 92,6% 64,3% 69,5% 

1/1/2019 92,9% 64,9% 69,9% 

1/1/2020 92,8% 65,3% 70,4% 

1/1/2021 92,9% 65,8% 70,8% 

1/1/2022 92,9% 66,0% 71,1% 

1/1/2023 92,8% 66,2% 71,3% 

2.5 Gegevenstabel 

Conform het rapporteringsmodel van de VREG maakten de DNB’s gegevenstabellen over met 
informatie over de gebruikte leidingmaterialen, het aantal aansluitingen, stations en 
meettoestellen, alsook over de voorziene investeringen in de volgende jaren. 

2.5.1 Sanering van lagedrukleidingen in vezelcement en grijs gietijzer 

Nieuwe aardgasleidingen worden vandaag uitgevoerd in polyethyleen of staal. Nog bestaande 
leidingen in vezelcement en grijs gietijzer zijn kwetsbaar voor gaslekken. Dat blijkt uit het jaarlijks 
rapport van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. De 
distributienetbeheerders werken reeds meerdere decennia aan de sanering van de leidingen. De 
inspanning wordt in de volgende jaren verder gezet. 
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Vezelcement 

De doelstelling is om het vezelcement optimaal te saneren in synergie met andere leidingen. De 
netperformantie wordt geanalyseerd zodat er geen leidingsegmenten ontstaan met te hoge 
lekratio’s. 

 

 
Figuur 5 Evolutie vezelcementleidingen per DNB 

 

 
Figuur 6 Evolutie vezelcementleidingen (alle DNB’s) 
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Grijs gietijzer 

In het recente verleden gebeurde nog gerichte sanering van grijs gietijzeren leidingen, waardoor 
het resterend percentage gietijzer in het distributienet intussen zeer laag is geworden. 
Tegenwoordig is geen systematische afbouw meer gepland, maar kan op basis van lokale situaties 
en/of opportuniteiten (vb. wegeniswerken) beslist worden om te saneren en dit op basis van de 
conditie van de leidingen. 

 

 
Figuur 7 Evolutie grijs gietijzer leidingen 

 

2.5.2 Totale lengte en aangroei van LD en MD leidingen  

Op basis van het voorliggende investeringsprogramma 2024-2026 en de rapporteringen uit het 
verleden kan volgend overzicht opgemaakt worden wat betreft de totale lengte van de lage- en 
middendrukleidingen in de aardgasdistributienetten in Vlaanderen (het net van Enexis niet 
inbegrepen).  
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Tabel 4 Totale lengte van het aardgasdistributienet Vlaanderen 

Datum 
LD Totaal 

(m) 
MD Totaal 

(m) 
Totaal 

(m) 
Aangroei 

(m) 
Aangroei 

% 

1/1/2004 32.366.256 7.718.809 40.085.065   

1/1/2005 34.304.900 7.912.423 42.217.323 2.132.258 5,3% 

1/1/2006 35.768.657 8.190.063 43.958.720 1.741.397 4,1% 

1/1/2007 37.457.310 8.381.423 45.838.733 1.880.013 4,3% 

1/1/2008 39.179.674 8.660.291 47.839.965 2.001.232 4,4% 

1/1/2009 40.598.651 8.855.395 49.454.046 1.614.081 3,4% 

1/1/2010 41.871.549 9.039.131 50.910.680 1.456.634 2,9% 

1/1/2011 42.913.686 9.173.616 52.087.302 1.176.622 2,3% 

1/1/2012 43.913.625 9.329.597 53.243.222 1.155.920 2,2% 

1/1/2013 44.610.341 9.435.029 54.045.370 802.148 1,5% 

1/1/2014 45.346.228 9.569.613 54.915.841 870.471 1,6% 

1/1/2015 45.865.989 9.672.831 55.538.820 622.979 1,1% 

1/1/2016 46.200.753 9.740.294 55.941.047 402.227 0,7% 

1/1/2017 46.311.651 9.800.682 56.112.333  171.286  0,3% 

1/1/2018 46.763.469 9.874.700 56.638.169  525.836  0,9% 

1/1/2019 47.063.088 9.981.643 57.044.731  406.562  0,7% 

1/1/2020 47.358.748 9.993.492 57.352.240 307.509 0,5% 

1/1/2021 47.545.907 10.034.129 57.580.036 227.796  0,4% 

1/1/2022 47.727.423 10.058.140 57.785.563 205.527 0,36% 

1/1/2023 47.841.644 10.070.167 57.911.811 126.248 0,22% 

 

De groei van het aardgasdistributienet in Vlaanderen vertraagt al enkele jaren. In het verleden was 
de groei nodig voor de in het Energiedecreet gevraagde uitbouw m.b.t. de aansluitbaarheidsgraden 
tegen 2015 en 2020. De lengte van het aardgasdistributienet groeide over 2022 met 0,22%, dit is 
een verdere vertraging t.o.v. vorige jaren. 
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Figuur 8 Evolutie lengte aardgasdistributie-leidingen 

 

 
Figuur 9 Jaarlijkse aangroei aardgasnetten LD en MD 
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Tabel 5 Lengte aardgasdistributienet per DNB op 1/1/2023 

 
Figuur 10 Lengte aardgasdistributienet per DNB 

 

In de volgende grafiek wordt de globale groei van het distributienet (LD+MD lengte) vergeleken 
met de toename in het aantal toegangspunten. Als referentie wordt de toestand op 1/1/2014 
genomen (100%).  

 
Figuur 11 Evolutie groei aardgasdistributienet en toegangspunten 

Uit de vorige rapporten over de investeringsplannen bleek dat tot 2010 de toename van het aantal 
toegangspunten achterliep op de groei van het net. Sinds 2011 groeiden de netten echter minder 
sterk, terwijl de groei van het aantal toegangspunten op peil bleef. Die tendens zien we nog steeds: 
een minder sterke groei van het net in combinatie met een (afvlakkende) groei in aantal 
toegangspunten. 
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2.5.3 Evolutie investeringsprogramma voor 2024-2026 

In vergelijking met de voorbije jaren zien we gelijkaardig aantal ruggengraatinvesteringen. Een 
belangrijk aandeel van de projecten gaat over saneringen, veiligheid of drukmonitoring. 

2.6 Link met warmte en energietransitie 

2.6.1 Huidige situatie 

De investeringsplannen bekijken een tijdshorizon van 3 jaar en 10 jaar vooruit, en dienen nu ook 
rekening te houden met langetermijn evoluties of verwachtingen. Tot het jaar 2021 moest enkel 
een indicatief investeringsplan voor de volgende drie jaar overgemaakt worden. 

Bij het inschatten van de benodigde capaciteit gaan de aardgasdistributienetbeheerders sinds 
enkele jaren niet meer uit van een vooropgestelde vaste groei van het aantal afnemers of het 
verbruik, maar houdt de inschatting rekening met de trend in het verbruik van de meest recente 
jaren, die afvlakkend is. Voor de jaren na 2026 wordt rekening gehouden met een daling van het 
verbruik, zoals beschreven in deel 2.2. 

Het aantal grote netinvesteringen (bijvoorbeeld ruggengraatinvesteringen en netuitbreidingen) is 
sterk teruggevallen i.v.m. enkele jaren geleden toen er veel investeringen gebeurden om de 
aansluitbaarheidsgraad te verhogen. Verder is er veel aandacht om de kosten van uitbating en 
onderhoud van de netten te minimaliseren. Bovenstaande aanpak draagt ertoe bij dat er geen 
overdreven grote investeringen en kosten gemaakt worden in het licht van een nuluitstoot van 
broeikasgassen tegen 2050 zoals voorzien in de Europese klimaatambities. 

Voor nieuwe grote verkavelingen en appartementsgebouwen8 is de regel van kracht dat een 
aardgasaansluiting enkel nog kan bij een collectieve verwarming via WKK of met hernieuwbaar 
energiesysteem als hoofdverwarming.  

Daarnaast zijn vanaf 2025 voor nieuwbouwwoningen geen aardgasaansluitingen meer mogelijk, en 
zal de lagere kost van 250 € voor een eenvoudige aansluiting van bestaande woningen niet meer 
gelden. 

Deze maatregelen zullen een impact hebben op de groei van het aantal afnemers (over 2022 gezakt 
naar 0,7% per jaar) en eventuele uitbreidingen van het aardgasnet die daar anders voor nodig 
waren, en ook op het aardgasverbruik. 

Het gemiddeld huishoudelijk verbruik is sinds 2009 gedaald van bijna 18.000 kWh tot ongeveer 
15.000 kWh9 (door betere isolatie, warmtepompen, efficiënte condensatieketels, zonneboilers, ..). 
Door de toenemende renovatie van gebouwen (en energiezuinige nieuwbouw) en toenemend 
gebruik van bovenstaande technieken valt te verwachten dat het gemiddeld huishoudelijk verbruik 
nog verder zal dalen.  

― 
8  De grens van het aantal eenheden werd begin 2023 verlaagd naar 5 eenheden. 
9  Cijfer voor het jaar 2021 met een gemiddeld aantal equivalente graaddagen. Het gemiddeld huishoudelijk verbruik 

over 2022 ligt nog lager, nl. ca. 11.500 kWh, maar 2022 was een relatief warm jaar en bovendien had de 
energiecrisis van 2022 een invloed op het verbruik. 
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Het aantal afnemers kent nog een kleine jaarlijkse groei (waardoor het totale huishoudelijke 
verbruik stagneert of licht groeit). Allicht speelt hier ook de tot in de zomer van 2021 in vergelijking 
met elektriciteit relatief lage gasprijs een rol. 

Samenvattend is de huidige toestand: nog zeer weinig groei in lengte van het gasdistributienet 
(0,2% over 2022), en een beperkte groei in aantal klanten (0,7% over 2022). Deze aangroei omvat 
onder meer nieuwbouwwoningen (aansluiting nog mogelijk tot einde 2024) en klanten die 
overstappen van stookolie op aardgas. 

Wat betreft injectie in de Vlaamse aardgasdistributienetten werd in 2023 een vierde injectie-
installatie in dienst genomen. Daarnaast maakte Fluvius een aantal offertes voor nog andere 
projecten van injectie. Het is moeilijk een voorspelling te maken over de verdere groei van injecties. 
Fluvius gaat er van uit dat jaarlijks maximaal 2 à 3 bijkomende injecties worden opgestart. 

2.6.2 Warmte 

Er is in de investeringsplannen momenteel eigenlijk geen interactie merkbaar met de aanleg van 
warmtenetten. Elementen daarbij zijn dat de uitbreiding van gasnetten sinds enkele jaren vooral 
vraaggedreven is en quasi tot stilstand gekomen is, en warmtenetten dikwijls in nieuwbouwwijken 
komen die voorheen dus niet gevoed werden door het aardgasnet. Anderzijds houden de 
investeringsplannen wel rekening met het gasverbruik van WKK’s op aardgas die geplaatst worden 
om een warmtenet te voeden. 

De uitstroom van klanten die overstappen op verwarming via een warmtepomp of door aansluiting 
op een warmtenet is nog klein: er is nog netto aangroei in het aantal gasaansluitingen10. Nochtans 
kent het aantal geplaatste warmtepompen een stijgende trend. 

Het verbod dat bestaat sinds 2022 op het vervangen van stookolieketels op adressen waar aardgas 
in de straat ligt of op plaatsing bij nieuwbouw zou nog gedurende een aantal jaren een invloed 
kunnen hebben op de jaarlijkse aangroei van het aantal gasaansluitingen.  

2.6.3 Toekomst 

In warmtezonerings- of warmtebeleidsplannen van gemeenten worden zones afgebakend waar 
verwarming via warmtenetten of bijvoorbeeld warmtepompen de voorkeur heeft. Naarmate meer 
en meer gemeenten dergelijke plannen uitwerken, lijkt in de toekomst afstemming hiermee 
gewenst bij het opstellen van de investeringsplannen aardgas. 

Momenteel bevatten de klimaatplannen of andere beleidsplannen geen concrete bepalingen over 
de toekomst van de gasnetten. Naarmate in deze plannen bepalingen over gasnetten worden 
ingeschreven, moet hiermee rekening worden gehouden in de investeringsplannen. 
 

 

 

 

― 
10  Aangroei gasafnemers in 2022 van 17.000 
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2.7 Energie-efficiëntie 

In dit deel vermelden we de maatregelen die de DNB’s rapporteerden op het vlak van energie-
efficiëntie. 

Door de keuze van de juiste klantcabine in functie van de toepassing aan de aansluiting wordt 
optimaal gezorgd voor energiebesparing. 

Bij de aansluiting van CNG tankstations wordt door het aanbieden van een “open buis” cabine er 
mee voor gezorgd dat de exploitant een energiebesparing kan realiseren. Dit door het leveren op 
netdruk waardoor een besparing van 16% op het elektrisch verbruik van de compressie-installatie 
gerealiseerd kan worden.11 Deze optie wordt ook aangeboden aan eigenaars van WKK’s. 

Daarnaast zorgt het gebruik van een verhoogde leveringsdruk bij klantcabines voor een 
energiebesparing van gemiddeld 50%. 

 

 
Figuur 11 Aantal open buis cabines en verhoogde uitlaatdruk 

  

― 
11 in vergelijking met de maximum standaard uitlaatdruk van 500 mbar 
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2.8 Samenvatting 

Alle aardgasdistributienetbeheerders rapporteerden hun investeringsplan tijdig en in 
overeenstemming met het rapporteringsmodel van de VREG. Het investeringsplan voldoet ook aan 
de decretale en reglementaire vereisten. 

Het aardgasdistributienet heeft voldoende capaciteit om aan de behoeften te voldoen, en waar er 
mogelijke knelpunten zijn, werden de nodige opvolgingsacties of investeringen voorzien in het 
investeringsplan. 

De Vlaamse aardgasdistributienetten kenden over 2022 een groei van het aantal klanten van 0,7%. 
In lengte groeiden de netten globaal met ca. 0,2%. 

De aardgasdistributienetbeheerders rapporteerden de verwachte piekbelasting van de 
gasontvangstations op het vervoersnet van Fluxys Belgium. De verwachte piekbelasting houdt 
rekening met de evolutie van het aantal klanten en met een dalend gasverbruik per klant door 
energiebesparende maatregelen zoals isolatie, warmtepompen en condensatieketels. 

Voor de (weinige) gasontvangstations waar een risico zou zijn op onvoldoende capaciteit, hebben 
de aardgasdistributienetbeheerders de nodige investeringen of andere oplossingen voorzien om 
het verwachte gebrek aan piekcapaciteit weg te werken.  

Op het vlak van hernieuwbare energie werd in 2023 een injectie-installatie op het 
aardgasdistributienet van Gaselwest in dienst genomen. Dat brengt het aantal injecties op 
aardgasdistributienetten in Vlaanderen op vier. 

Het Energiedecreet bevat geen streefcijfers meer voor de aansluitbaarheidsgraad in woongebied. 
Hiermee samenhangend zien we dat de netten nauwelijks nog in lengte groeien. Aangezien de 
streefcijfers geschrapt werden, volgt de VREG het behalen hiervan niet verder op. De VREG volgt 
wel de evolutie van de globale aansluitbaarheidsgraad per netbeheerder op. 

Er zijn zeer weinig klachten over weigering tot aansluiting op het aardgasdistributienet. Dat blijkt 
ook uit het rapport over de kwaliteit van de dienstverlening en de aansprakelijkheid van de 
aardgasdistributienetbeheerders over 2022 (RAPP-2023-16). 

De aardgasdistributienetbeheerders zullen ook in de volgende jaren hun netten verder saneren, 
waaronder het verwijderen van leidingen in materiaalsoorten die meer gevoelig zijn voor 
gaslekken.  

De conversie van netten met laagcalorisch gas naar hoogcalorisch gas wordt verdergezet met 
verwachte einddatum 1 september 2024. 


